資料-6

今後のスケジュール（案）

■スケジュール（平成 17 年 3 月～5 月）

2月26日(土)
～3月2日(火)

ヒアリング調査
・山古志の復興活動のプランやアイディアについて、世代別のリーダー的住民にヒアリング調査を行う。

3 月 7 日（月）

第２回全体会議
・「山古志復興新ビジョン」中間報告（案）の検討・決定
・今後のスケジュール

「山古志復興新ビジョン」中間報告

3 月下旬

ヒアリング調査
・上記ヒアリング調査対象者を中心として、中間報告に対する意見・評価をヒアリングする。
・必要に応じて有志との勉強会を開始する。

4 月中旬

第３回円卓会議
・最終報告（案）の検討、調整
・今後の活動について

4 月下旬

第３回全体会議
・最終報告（案）の検討、調整、決定
・今後の活動について

5 月上旬

「山古志復興新ビジョン」最終報告

各機関による復興計画への反映・具体的な活動の展開