山古志復興新ビジョン研究会の開催経過

H16年
12/18（土）

第１回全体会議
- 研究会の概要確認
- 復興新ビジョンの意見交換
- 全体スケジュールの確認

H17年
1/11（火）

第１回円卓会議
- 大きな復興方針の決定
- 中間、最終報告内容の共有
- アンケート調査の検討

検討内容を反映
1/21（金）～2月中旬

アンケート調査
- 復興方針等に関する意見

（第１回）1/24（月）PM　1/25（火）PM　1/26（水）AM

1/24（月）～26（水）

地域基盤再生分科会	生活再生分科会	産業・経済再生分科会

- 検討にあたっての視点・論点の整理　→課題、方向性等を自由にディスカッション
- 分科会としての大きな方向性・方針の合意

（第２回）2/11（金）PM　2/15（火）AM　2/10（木）AM

2/10（木）～15（火）

地域基盤再生分科会	生活再生分科会	産業・経済再生分科会

- 計画のコンセプト、基本方針の検討
- 計画の全体構成の検討（目次づくり）
- 項目ごとの骨子・ポイントの確認

▷ **分科会計画（骨子）の作成**

2/21（月）
2/25（金）～3/2（火）

第２回円卓会議
- 各分科会計画（骨子）の調整
- 中間報告内容の検討
- 今後のスケジュールについて

ヒアリング調査
・山古志の復興活動のプランやアイディアについて、世代別のリーダー的住民にヒアリング調査を行う。

3/7（月）

第２回全体会議
- 「各分科会の計画（素案）の報告
- 各分科会素案の検討と全体提言の調整
- 中間報告の公表方法の確認

「山古志復興新ビジョン」中間報告

今後のスケジュール

ヒアリング調査
・上記ヒアリング調査対象者を中心として、中間報告に対する意見・評価をヒアリングする。
・必要に応じて有志との勉強会を開始する。

3月下旬

4月中旬

第３回円卓会議
- 最終報告（案）の検討、調整
- 今後の活動について

4月下旬

第３回全体会議
- 最終報告（案）の検討、調整、決定
- 今後の活動について

5月上旬

「山古志復興新ビジョン」最終報告