

最近の大規模災害の復興ロードマップ

×：災害発生

		1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	
雲仙・普賢岳噴火災害 <1990年11月噴火>	社会基盤	1990年 ×	砂防事業									
	住宅および社会基盤		● 仮設住宅入居開始	● 水無川基本構想発表<建設省・県>	● 仮導流堤工事着工<建設省>	● 中尾川砂防構想発表<建設省・県>	● 本導流堤工事着工<建設省>	用地買収	船泊団地造成	防災集団移転促進事業<49戸> (集団移転)	仁田団地造成	防災集団移転促進事業<98戸> (集団移転)
北海道南西沖地震 <1993年7月発生>	社会基盤	1993年 ×	● 仮設住宅入居開始									
	および住宅	用地取得 用地造成 団地内道路 下水処理施設 防火水槽 街路灯 緑地整備 住宅建設	青苗地区基盤整備	青苗臨港地区基盤整備	漁業集落道 集落排水施設 防火水槽 緑地広場 盛土造成 代替宅地造成 住宅建設	防災集団移転促進事業 (集団移転188戸)720百万円	漁業集落環境整備事業 (集団移転+現地復興180戸)2,410百万円					
三宅島噴火災害 <2000年6月噴火>		2000年 ×	砂防事業、海岸保全事業、村営住宅の復旧・新設、宅地内堆積土砂排除事業、三宅高校施設復旧、都道の安全確保対策、港湾整備事業、治山・林道・森林災害復旧事業、漁港災害復旧、漁港整備事業、漁業基盤施設応急復旧、村営診療所医療機器の整備、島しょ保健所の復旧									
			● 周回都道上の電力復旧 ● 周回都道全通	時帰宅	日帰り帰宅		● 避難指示解除が予定					