
最近の大規模災害の復興ロードマップ 

 
 
 
×：災害発生 
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北海道南西沖地震 

＜1993 年 7 月発生＞ 
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三宅島噴火災害 

＜2000 年 6 月噴火＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 

 
 

宅地：土地区画整理事業（現地復興） 
農地：農業基盤整備事業（現地復興） 

安中三角地帯嵩上げ事業 

船泊団地造成 

漁業集落環境整備事業 
（集団移転＋現地復興 180戸）2,410百万円 

防災集団移転促進事業 
（集団移転 188戸）720百万円 用地取得 

青苗地区基盤整備 

用地造成 
団地内道路 
下水処理施設 
防火水槽 
街路灯 
緑地整備 
住宅建設 

青苗臨港地区基盤整備 
漁業集落道 
集落排水施設 
防火水槽 
緑地広場 
盛土造成 
代替宅地造成 
住宅建設 

砂防事業 

防災集団移転促進事業＜49戸＞ 
（集団移転） 

用地買収 

構想発表 工事 
土地区画整理事業 
農業基盤整備事業 

仁田団地造成 

本導流堤工事着工<建設省> 

仮導流堤工事着工<建設省> 

防災集団移転促進事業＜98戸＞ 
（集団移転） 

水無川基本構想発表<建設省・県> 

中尾川砂防構想発表<建設省・県> 

仮設住宅入居開始 

仮設住宅入居開始 

周回都道上の電力復旧 

避難指示解除が予定 

周回都道全通 

一時帰宅 
日帰り帰宅 

砂防事業、海岸保全事業、村営住宅の復旧・新設、宅

地内堆積土砂排除事業、三宅高校施設復旧、都道の安

全確保対策、港湾整備事業、治山・林道・森林災害復

旧事業、漁港災害復旧、漁港整備事業、漁業基盤施設

応急復旧、村営診療所医療機器の整備、島しょ保健所

の復旧 
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